

3 الرزنامة التقديرية لإنجاز المشروع

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولية
																																				المصادقة على APD النسخة الأولية
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقاول
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				تقدم الأشغال
																																				القبول الوقي للأشغال


وزارة البلديات
 (الإمضاء والختم)
 الكاتب العام
 نور الدين بالغارات
 بلدية كندار

المصلحة الفنية للبلدية
 (الإمضاء والختم)
 بلدية كندار

2025												2024												2023												المرحلة / السنة والشهر
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أوت	جويلية	جوان	ماي	أفريل	مارس	فيفري	جانفي	
																																				إعداد الخطوط المرجعية للدراسة
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات
																																				آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات
																																				إبرام عقد مع مكتب الدراسات
																																				إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات
																																				المصادقة على APS النسخة الأولى
																																				المصادقة على APD النسخة الأولى
																																				إعداد المخطط البيئي والاجتماعي (إن وجد)
																																				استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي
																																				المصادقة على APD النسخة النهائية
																																				المصادقة على DAO
																																				الإعلان عن المنافسة لتعيين مقولة
																																				آخر أجل لقبول عروض المقاولات
																																				مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال
																																				إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال
																																				تقدم الأشغال
																																				القبول الوتقي للأشغال

رئيس البلدية (الإمضاء والختم)

الكاتب العام



المصلحة الفنية للبلدية (الإمضاء والختم)

